
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO:  30 dias da data da assinatura do convênio novembro-22

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:                       

após assinatura do 

convenio

PRAZO 

DE 

EXECUÇ

ÃO:                

720 dias a 

partir da 

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO: em até 30 

dias após a conclusão da 

etapa 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:    

dias

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO: em 

até 30 dias após a 

conclusão da etapa 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:     

dias

m² 6,00

R$ 2.326,14

UN 1,00

R$ 2.641,77

m 8,00

R$ 1.275,95

kg 7,60

R$ 218,09

m² 12,60

R$ 994,77

m² 13,80

R$ 32.011,77

unidade 10,00

R$ 44.158,40

m 18,00

R$ 839,92

unidade 1,00

R$ 4.412,92

RECURSOS ESTADUAIS 85.419,13

RECURSOS PRÓPRIOS 3.460,60

T O T A L 88.879,73

Pedranópolis,  23 janeiro de 2023

LUIS ANTONIO DE SOUZA LAVESO Marcos Adriano da Silva 

Eng.º Civil - CREA 5069990740 Prefeito Municipal 

88.879,73 0,00 0,00

85.419,13 0,00 0,00

3.460,60

10 IRRIGAÇÃO
1,00

4.412,92

9 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS
18,00

839,92

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10,00

44.158,40

6 REVESTIMENTO
13,80

32.011,77

5 ELEVAÇÃO
12,60

994,77

4 SUPERESTRUTURA
7,60

218,09

3 INFRAESTRUTURA 
8,00

1.275,95

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 
1,00

2.641,77

PERÍODO:  dias

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
6,00

2.326,14

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

PERÍODO: 720 dias PERÍODO:  dias

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL MUNICÍPIO

Pedranópolis

Reforma e Reestruturação da Praça São José - ETAPA 1

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO

GOVERNAMENTAIS


